


REPUBLIQUE DU CAMEROUN

-----  
Paix - Travail - Patrie  
-----

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT  
DU TERRITOIRE

-----  
SECRETARIAT GENERAL  
-----

PROGRAMME NATIONAL DE  
DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF  
-----



REPUBLIC OF CAMEROON

-----  
Peace - Work - Fatherland  
-----

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING AND  
REGIONAL DEVELOPMENT

-----  
SECRETARY GENERAL  
-----

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN  
DEVELOPMENT PROGRAM  
-----

**CAMEROUN - MINISTERE DES POSTES ET DES  
TELECOMMUNICATIONS**

**PROJET DE REFORME DU SECTEUR DES TIC -P161219  
PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE  
VERSION 1 : AOUT 2018**

**I. GENERAL**

**1. Informations sur le Projet**

Emprunteur : **République du Cameroun**

Bénéficiaire : **Ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL)**

Nom du Projet : **Projet de Réforme du Secteur des TIC**

Identification : **P161219**

N° Crédit : .....

Agence d'exécution du Projet : **MINPOSTEL**

**2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des  
Marché: .....**

**3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés :  
.....**

**4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :  
.....**

**5. Evaluation de Risque par P-RAMS (Procurement Risk Assesment  
and Management System) : SUBSTANTIEL**

**II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS AUTRES QUE SERVICES DE CONSULTANTS**

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans les dispositions du Règlement de Passation des marchés dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des Procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

| <b>Catégories de marchés</b>   |  | <b>Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains</b> | <b>Observations</b>   |
|--|--|---|---|
| Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations     |  | >= 10   |   |
| Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants |  | >= 2  |   |
| Contrats à passer par entente directe  | Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations     | >= 10   | Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM |
|  | Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants | >= 1,5  |   |

2. **Pré qualification** : En cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 6.23 et 6.24 Règlements.
3. **Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés** : RAS
4. **Tout autre arrangement spécial en passation de marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).
5. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils pour l'utilisation des méthodes de de passation des marchés se présentent comme suit :

| TRAVAUX (US\$ équivalent) |             |          | FOURNITURES (US\$ équivalent) |            |          |
|---------------------------|-------------|----------|-------------------------------|------------|----------|
| AOI                       | AON         | DC       | AOI                           | AON        | DC       |
| ≥10.000.000               | <10.000.000 | <200.000 | ≥1.000.000                    | <1.000.000 | <100.000 |

6. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

### TRAVAUX :

**Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre :**

Pas de travaux prévus.

## FOURNITURES DE BIENS ET SERVICES NON INTELLECTUELS

| 1        | 2  | 3                                       | 4                                | 5                           | 6                              | 7  | 8                                     | 9                                |
|----------|--|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Ref. No. | Description  | Coût estimatif (\$US)<br>1\$ = 580 FCFA | Méthode de passation des marchés | Pré qualification (oui/non) | Préférence nationale (oui/non) | Revue de la Banque (à priori / à posteriori) | Date prévue de l'ouverture des offres | Commentaires/ Fin de prestations |
| 1        | Fourniture du matériel de bureau pour l'unité de gestion du projet de Réforme du Secteur des TIC   | 20 000                                  | DC                               | NA                          | NA                             | A posteriori                                 | 09/08/2018                            | 02/09/2018                       |
| 2        | Fourniture et installation du matériel informatique et de communication pour l'unité de gestion du projet de Réforme du Secteur des TIC    | 50 000                                  | DC                               | NA                          | NA                             | A posteriori                                 | 12/08/2018                            | 12/09/2018                       |
| 3        | Acquisition des équipements dans le cadre de l'appui à la mise en place des mécanismes pérennes de suivi et de contrôle de l'exécution des | 40 000                                  | DC                               | NA                          | NA                             | A posteriori                                 | 17/08/2018                            | 11/10/2018                       |

| 1        | 2  | 3                                       | 4                                | 5                           | 6                              | 7  | 8                                     | 9                                |
|----------|--|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Ref. No. | Description  | Coût estimatif (\$US)<br>1\$ = 580 FCFA | Méthode de passation des marchés | Pré qualification (oui/non) | Préférence nationale (oui/non) | Revue de la Banque (à priori / à posteriori) | Date prévue de l'ouverture des offres | Commentaires/ Fin de prestations |
|          | cahiers des charges des opérateurs   |   |                                  |                             |                                |  |                                       |                                  |
| 4        | Acquisition des équipements dans le cadre de la segmentation des marchés de communications électroniques dans un environnement convergent et appui à la mise à jour des outils de régulation des marchés | 50 000                                  | DC                               | NA                          | NA                             | A posteriori                                 | 17/08/2018                            | 11/10/2018                       |
|          | <b>Coût total en US\$</b>  | <b>160 000</b>                          |                                  |                             |                                |  |                                       |                                  |

### III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

- 7. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés** : Décisions de sélection sujette à la revue préalable de la Banque tel que prévu dans les dispositions du Règlement de Passation des marchés dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des Procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

#### Annexe : 1

| <b>Méthode de sélection/Catégories de marchés</b>                  | <b>Seuils de revue a priori</b><br><br><b>Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains</b> | <b>Observations</b>   |
|--|--|---|
| Méthode compétitive/Firmes de consultants                          | >= 1   | Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM |
| Entente directe/firmes de consultants                              | >= 1   |   |
| Entente directe/Consultants individuel                             | >= 0.3   |   |
| Méthode Compétitive (Comparaison de CVs) / Consultants individuels | >= 0.3   |   |

- 1. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales** : La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux en conformité avec les dispositions des Règlement de Passation des marchés, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- 2. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : Le **seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission ; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels telles des situations d'urgence en conformité au Règlement de Passation des marchés.

**4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre :**

| 1           | 2  | 3   | 4                               | 5  | 6   | 7                                       |
|-------------|--|---|---------------------------------|--|---|---|
| Ref.<br>No. | Description des Missions   | Coût<br>estimatif<br>(\$US) 1\$ =<br>580 FCFA | Méthod<br>e de<br>sélectio<br>n | Revue de<br>la Banque<br>(à priori /<br>à<br>posteriori<br>) | Date<br>prévue de<br>soumissi<br>on des<br>propositi<br>ons | Commentair<br>es/ Fin de<br>prestations |
| 1           | Sélection d'un consultant pour la révision de l'organisation institutionnelle des TIC et du cadre juridique et réglementaire pour l'adapter à la convergence et au développement de l'économie numérique | 350 000                                       | SFQC                            | A<br>posteriori  | 16/08/20<br>18  | 23/11/2018                              |
| 2           | Sélection d'un consultant pour la proposition d'un cadre normatif pour une dématérialisation harmonisée des procédures administratives   | 120 000                                       | SQC                             | A<br>posteriori  | 23/08/20<br>18  | 30/11/2018                              |
| 3           | Sélection d'un consultant pour le développement d'un cadre collaboratif entre les différentes agences gouvernementales, pour faciliter l'accès aux réseaux   | 120 000                                       | SQC                             | A<br>posteriori  | 23/08/201<br>8  | 30/11/2018                              |

| 1            | 2   | 3   | 4                           | 5  | 6   | 7                                       |
|--------------|---|---|-----------------------------|--|---|---|
| Ref .<br>No. | Description des Missions  | Coût<br>estimatif<br>(\$US) 1\$ =<br>580 FCFA | Méthod<br>e de<br>sélection | Revue de<br>la Banque<br>(à priori /<br>à<br>posteriori<br>) | Date<br>prévue de<br>soumissi<br>on des<br>propositi<br>ons | Commentair<br>es/ Fin de<br>prestations |
|              | d'infrastructures de<br>l'ensemble des secteurs<br>d'activités  |   |                             |  |   |   |
| 4            | Sélection d'un consultant en<br>appui à la mise en place des<br>mécanismes pérennes de<br>suivi et de contrôle de<br>l'exécution des cahiers des<br>charges des opérateurs  | 80 000  | SQC                         | A<br>posteriori  | 30/08/20<br>18  | 07/12/2018                              |
| 5            | Sélection d'un consultant<br>pour la réalisation de<br>l'étude de segmentation des<br>marchés de<br>communications<br>électroniques dans un<br>environnement convergent<br>et appui à la mise à jour des<br>outils de régulation des<br>marchés | 300 000                                       | SQC                         | A<br>posteriori  | 06/09/20<br>18  | 14/12/2018                              |
| 6            | Sélection d'un consultant en<br>appui pour l'élaboration<br>d'un manuel de procédures<br>du projet de Réforme du  | 10 000  | CI                          | A<br>posteriori  | 13/09/20<br>18  | 21/11/2018                              |

| 1            | 2  | 3   | 4                               | 5  | 6   | 7                                       |
|--------------|--|---|---------------------------------|--|---|---|
| Ref .<br>No. | Description des Missions   | Coût<br>estimatif<br>(\$US) 1\$ =<br>580 FCFA | Méthod<br>e de<br>sélectio<br>n | Revue de<br>la Banque<br>(à priori /<br>à<br>posteriori<br>) | Date<br>prévue de<br>soumissi<br>on des<br>propositi<br>ons | Commentair<br>es/ Fin de<br>prestations |
|              | Secteur des TIC  |   |                                 |  |   |   |
| 7            | Sélection d'un consultant en appui pour l'élaboration d'un manuel d'exécution du projet de Réforme du Secteur des TIC  | 10 000  | CI                              | A<br>posteriori  | 13/09/20<br>18  | 21/11/2018                              |
| 8            | Sélection d'un consultant pour l'appui à la valorisation du spectre de fréquence (services actuels et futurs à l'instar de la 5G)  | 260 000                                       | SQC                             | A<br>posteriori  | 17/09/20<br>18  | 25/12/2018                              |
| 9            | Sélection d'un consultant chargé de l'identification des besoins et des ressources disponibles en termes de capacités pour le secteur de l'économie numérique, pour les secteurs public et privé, et l'élaboration des politiques publiques pour le renforcement des filières correspondantes. | 80 000  | SQC                             | A<br>posteriori  | 24/09/20<br>18  | 30/12/2018                              |

| 1            | 2  | 3   | 4                           | 5  | 6   | 7                                       |
|--------------|--|---|-----------------------------|--|---|---|
| Ref .<br>No. | Description des Missions   | Coût<br>estimatif<br>(\$US) 1\$ =<br>580 FCFA | Méthod<br>e de<br>sélection | Revue de<br>la Banque<br>(à priori /<br>à<br>posteriori<br>) | Date<br>prévue de<br>soumissi<br>on des<br>propositi<br>ons | Commentair<br>es/ Fin de<br>prestations |
| 1<br>0       | Sélection d'un consultant pour la réalisation d'un comparateur des tarifs des produits et services de communications électroniques.  | 65 000  | SQC                         | A<br>posteriori  | 24/09/20<br>18  | 30/12/2018                              |
| 1<br>1       | Sélection d'un consultant pour l'audit des cadres réglementaires de l'ensemble des secteurs clés impactés par le développement de l'économie numérique et proposition de recadrage   | 160 000                                       | SQC                         | A<br>posteriori  | 29/09/20<br>18  | 20/12/2018                              |
| 1<br>2       | Programmation test pour le développement des compétences numériques (certifications etc) en partenariat avec des incubateurs locaux des centres de certifications, des entreprises privées, etc. (Convention de partenariat) | 100 000                                       | ED                          | A<br>posteriori  | 22/09/20<br>18  | 05/12/2018                              |

| 1            | 2  | 3   | 4                           | 5  | 6   | 7                                       |
|--------------|--|---|-----------------------------|--|---|---|
| Ref .<br>No. | Description des Missions   | Coût<br>estimatif<br>(\$US) 1\$ =<br>580 FCFA | Méthod<br>e de<br>sélection | Revue de<br>la Banque<br>(à priori /<br>à<br>posteriori<br>) | Date<br>prévue de<br>soumissi<br>on des<br>propositi<br>ons | Commentair<br>es/ Fin de<br>prestations |
| 1<br>3       | Renforcement de l'ART, du<br>MINPOSTEL et de l'ANTIC,<br>via des Programmes<br>substantiels de formations<br>et de renforcement des<br>capacités sur les sujets<br>prioritaires<br>(Convention de partenariat) | 75 000  | ED                          | A<br>posteriori  | 22/09/20<br>18  | 05/12/2018                              |
| 1<br>4       | Sélection d'un consultant<br>pour la réalisation de l'audit<br>des comptes financier et<br>comptable du projet de<br>Réforme du Secteur des TIC  | 30 000  | SMC                         | A<br>posteriori<br>(*)                                       | 11/10/20<br>18  | 30/12/2018                              |
| 1<br>5       | Recrutement du Chef de<br>projet   | 63 000  | CI                          | A<br>posteriori<br>(*)                                       | 2018  | 2019                                    |
| 1<br>6       | Recrutement du<br>Responsable Administratif<br>et Financier  | 57 000  | CI                          | A<br>posteriori<br>(*)                                       | 2018  | 2019                                    |
| 1<br>7       | Recrutement du<br>Responsable en Passation<br>des Marchés  | 57 000  | CI                          | A<br>posteriori<br>(*)                                       | 2018  | 2019                                    |
| 1            | Recrutement du Comptable   | 27 000  | CI                          | A  | 2018  | 2019                                    |

| 1          | 2                         | 3   | 4                               | 5  | 6   | 7                                       |
|------------|---------------------------|---|---------------------------------|--|---|---|
| Ref<br>No. | Description des Missions  | Coût<br>estimatif<br>(\$US) 1\$ =<br>580 FCFA | Méthod<br>e de<br>sélectio<br>n | Revue de<br>la Banque<br>(à priori /<br>à<br>posteriori<br>) | Date<br>prévue de<br>soumissi<br>on des<br>propositi<br>ons | Commentair<br>es/ Fin de<br>prestations |
| 8          |                           |   |                                 | posteriori<br>(*)  |   |   |
|            | <b>Coût total en US\$</b> | <b>1 964 000</b>                              |                                 |  |   |   |

(\*) : Revue a posteriori avec cependant une revue technique par la Banque

## Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de Cotations  
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité  
SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants  
SMC : Sélection au Moindre Coût  
PPM : Plan de Passation des Marchés  
ED : Sélection Directe ou Entente Directe  
CI : Consultant Individuel  
A posteriori : Revue à posteriori  
A Priori : Revue à priori

**PROCUREMENT PLAN** Cameroon : Program for the Acceleration of the Digital Transformation of Cameroon

**General Information**  
 Country: Cameroon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-06-06  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-02-09  
 Project ID: P173240 GPN Date:  
 Project Name: Program for the Acceleration of the Digital Transformation of Cameroon  
 Loan / Credit No: IDA / V2250  
 Executing Agency(ies) MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

| Activity Reference No. / Description  | Loan / Credit No. | Component                               | Review Type  | Method          | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Actual Amount (US\$) | Process Status         | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |            | Contract Completion |            |
|---|-------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
|   |                   |   |              |                 |                 |                             |                        |                  |                           |                      |                        | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual     | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     |
| CM-MINPOSTEL-140064-CW-RFQ / REFECTION DE QUATRE (04) BUREAUX, D'UNE (01) SALLE DE CONFERENCE, DE DEUX (02) SALLES D'EAU ET D'UNE (01) KITCHINETTE OFFERTS PAR LE MINPOSTEL POUR LOGER LE PRESTIC POUR LA PHASE DE PREPARATION  | IDA / V2250       | Project Management and Citizen Feedback | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 17,035.49            | Achevé                 |                                   |        |                                    |        |  |        | 2019-05-07                               | 2019-09-16 |                             |        |   |        |  |        | 2019-07-02      | 2019-10-18 | 2019-12-29          | 2019-11-29 |
| CM-MINPOSTEL-174383-CW-RFQ / PETITS TRAVAUX DE REFECTIONS COMPLEMENTAIRES DE CINQ (05) BUREAUX, REAMENAGEMENT D'UNE (01) GRANDE ET D'UNE (01) PETITE SALLE DE CONFERENCE, DE DEUX (02) SALLES D'EAU, D'UNE (01) KITCHINETTE ET D'UNE (01) ISSUE DE SECOURS POUR LOGER LE PATNUC, DANS SES PHA | IDA / V2250       |   | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 0.00                 | En attente d'exécution |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2020-07-01 |                             |        |   |        |  |        |                 | 2020-08-09 |                     | 2021-02-05 |
| CM-MINPOSTEL-193956-CW-RFQ / PETITS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE REFECTION DE CINQ (05) BUREAUX, REAMENAGEMENT DE LA SALLE DE CONFERENCE (SALLE ACTUEL + BUREAU DU COMPTABLE + MAGASIN), DE DEUX (02) SALLES D'EAU, D'UNE KITCHINETTE, D'UNE (01) SALLE DES EXPERTS, DU DEUXIEME HALL D'ENTREE  | IDA / V2250       |   | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        |                  |                           | 0.00                 | En attente d'exécution |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2020-11-06 |                             |        |   |        |  |        |                 | 2021-01-08 |                     | 2021-03-09 |

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component                               | Review Type  | Method          | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status         | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |            |            |            |            |
|--|-------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                   |   |              |                 |                 |                             |                        |                      |                        | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual     | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual     |            |            |            |
| CM-MINPOSTEL-99550-CO-RFQ / MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU POUR L'UNITE DE GESTION   | IDA / V2250       | Project Management and Citizen Feedback | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 10,975.12            | Achevé                 |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2019-02-28 | 2019-10-09                  |        |   |        |  |        |                 |        |                     | 2019-04-25 | 2019-11-15 | 2019-05-15 | 2019-11-29 |
| CM-MINPOSTEL-100275-CO-RFQ / Fourniture et installation du matériel informatique et de communication pour l'unité de gestion du projet de Réforme du Secteur des TIC | IDA / V2250       | Project Management and Citizen Feedback | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 29,893.38            | Achevé                 |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2019-03-19 | 2019-05-17                  |        |   |        |  |        |                 |        |                     | 2019-05-14 | 2019-07-02 | 2019-08-12 | 2019-11-29 |
| CM-MINPOSTEL-140065-CO-RFQ / FOURNITURE DU MATERIEL DE BUREAU POUR L'UNITE DE GESTION DU PROJET DE REFORME DU SECTEUR DES TIC  | IDA / V2250       | Project Management and Citizen Feedback | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 11,081.43            | Achevé                 |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2019-05-07 | 2019-07-15                  |        |   |        |  |        |                 |        |                     | 2019-07-02 | 2019-10-02 | 2019-12-29 | 2019-11-29 |
| CM-MINPOSTEL-140066-CO-RFQ / ACQUISITION DU LOGICIEL TOM 2 PRO POUR LE PRESTIC, PARAMETRAGE ET FORMATION DES UTILISATEURS  | IDA / V2250       | Project Management and Citizen Feedback | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | En cours d'exécution   |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2019-05-07 | 2019-05-22                  |        |   |        |  |        |                 |        |                     | 2019-07-02 |            | 2019-12-29 |            |
| CM-MINPOSTEL-174398-CO-RFQ / ACQUISITION ET INSTALLATION DU MATERIEL INFORMATIQUE COMPLEMENTAIRE POUR L'UNITE DE GESTION DU PATNUC                                   | IDA / V2250       |   | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | En attente d'exécution |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2021-04-13 |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     | 2021-06-02 |            | 2021-08-01 |            |
| CM-MINPOSTEL-174392-CO-RFQ / ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU COMPLEMENTAIRES POUR L'UNITE DE GESTION DU PATNUC   | IDA / V2250       |   | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | En attente d'exécution |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2021-03-11 |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     | 2021-04-30 |            | 2021-05-30 |            |
| CM-MINPOSTEL-174403-CO-RFQ / ACQUISITION ET INSTALLATION DU MOBILIER DE BUREAU COMPLEMENTAIRE POUR L'UNITE DE GESTION DU PATNUC                                      | IDA / V2250       |   | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | En attente d'exécution |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2021-02-04 |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     | 2021-03-05 |            | 2021-05-04 |            |



|  |             |  |              |  |                      |  |  |      |                           |            |            |            |            |            |            |  |            |            |            |            |            |            |            |
|--|-------------|--|--------------|--|----------------------|--|--|------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CM-MINPOSTEL-100633-CS-<br>CS / AUDIT DES COMPTES<br>FINANCIER ET COMPTABLE DU<br>PROJET DE REFORME DU<br>SECTEUR DES TIC  | IDA / V2250 | Project Management and<br>Citizen Feedback | A posteriori | Sélection fondée<br>sur la qualité et le<br>coût                 | Open - International |  |  | 0.00 | En cours<br>d'exécution   | 2019-10-25 | 2019-12-03 | 2019-11-09 | 2020-04-09 | 2019-12-23 |            |  | 2019-12-24 | 2020-01-23 | 2020-02-14 | 2020-03-20 | 2020-04-19 |            |            |
| CM-MINPOSTEL-100587-CS-<br>QCBS / SÉLECTION D'UN<br>CONSULTANT POUR LA<br>REVISION DE L'ORGANISATION<br>INSTITUTIONNELLE DES TIC ET<br>DU CADRE JURIDIQUE ET<br>RÈGLEMENTAIRE POUR<br>L'ADAPTER A LA<br>CONVERGENCE ET AU<br>DEVELOPPEMENT DE<br>L'ECONOMIE NUMERIQUE      | IDA / V2250 | Digital Strategy, Policy and<br>Regulation | A posteriori | Sélection fondée<br>sur la qualité et le<br>coût                 | Open - International |  |  | 0.00 | En cours<br>d'exécution   | 2019-02-13 | 2019-07-10 | 2019-03-06 |            | 2019-04-19 | 2019-09-19 |  | 2019-05-17 | 2019-11-08 | 2019-06-16 | 2019-07-21 | 2019-12-09 | 2019-11-15 | 2020-03-10 |
| CM-MINPOSTEL-100616-CS-<br>CQS / SÉLECTION D'UN<br>CONSULTANT EN APPUI A LA<br>MISE EN PLACE DES<br>MECANISMES PERENNES DE<br>SUIVI ET DE CONTROLE DE<br>L'EXECUTION DES CAHIERS<br>DES CHARGES DES<br>OPERATEURS  | IDA / V2250 | Digital Strategy, Policy and<br>Regulation | A posteriori | Sélection fondée<br>sur les<br>qualifications des<br>consultants | Open - National      |  |  | 0.00 | En cours<br>d'exécution   | 2019-02-13 | 2020-01-30 | 2019-03-06 | 2020-02-04 | 2019-04-19 | 2019-07-01 |  |            |            | 2019-05-19 |            | 2019-06-23 |            | 2020-01-20 |
| CM-MINPOSTEL-100628-CS-<br>CQS / MISE EN PLACE D'UNE<br>PLATFORME DE MESURE DE<br>LA QUALITE D'EXPERIENCE ET<br>DE COMPARAISON DES TARIFS<br>DES SERVICES DE<br>COMMUNICATIONS<br>ELECTRONIQUES (VOIX, SMS,<br>INTERNET) OFFERTS PAR LES<br>OPERATEURS<br>CONCESSIONNAIRES | IDA / V2250 | Digital Strategy, Policy and<br>Regulation | A posteriori | Sélection fondée<br>sur les<br>qualifications des<br>consultants | Limited              |  |  | 0.00 | En cours<br>d'exécution   | 2019-10-30 | 2020-03-11 |            |            | 2019-11-13 |            |  |            |            |            | 2019-12-13 |            | 2020-01-17 | 2020-06-15 |
| CM-MINPOSTEL-100627-CS-<br>CQS / SÉLECTION D'UN<br>CONSULTANT CHARGÉ DE<br>L'ETUDE EN VUE DU<br>REINFORCEMENT DES FILIERES<br>PRIORITAIRES AYANT UN FORT<br>POTENTIEL DE CROISSANCE<br>PAR L'INTEGRATION DES TIC   | IDA / V2250 | Digital Strategy, Policy and<br>Regulation | A posteriori | Sélection fondée<br>sur les<br>qualifications des<br>consultants | Limited              |  |  | 0.00 | En cours<br>d'exécution   | 2019-10-30 | 2020-05-19 |            |            | 2019-11-13 | 2020-09-11 |  |            |            |            | 2019-12-13 |            | 2020-01-17 | 2020-05-16 |
| CM-MINPOSTEL-168551-CS-<br>CQS / SÉLECTION D'UN<br>CABINET POUR LA<br>REALISATION D'UNE ETUDE<br>DIAGNOSTIQUE DE LA<br>CAMEROON<br>TELECOMMUNICATIONS<br>(CAMTEL)  | IDA / V2250 |  | A posteriori | Sélection fondée<br>sur les<br>qualifications des<br>consultants | Open - International |  |  | 0.00 | En attente<br>d'exécution | 2020-06-30 |            | 2020-07-21 |            | 2020-09-03 |            |  |            |            |            | 2020-10-03 |            | 2020-11-07 | 2021-02-05 |

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. /<br>Description  | Loan / Credit<br>No. | Component                                  | Review Type  | Method     | Market Approach | Contract Type | Actual Amount (US\$) | Process Status            | Teams of Reference |            | Invitation to<br>Identified/Selected<br>Consultant |            | Draft Negotiated<br>Contract |            | Signed Contract |            | Contract Completion |        |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--------------|------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------|--|------------|------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|--|--|--|--|--|
|  |                      |  |              |            |                 |               |                      |                           | Planned            | Actual     | Planned  | Actual     | Planned                      | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual |  |  |  |  |  |
| CM-MINPOSTEL-100622-CS-<br>INDV / SÉLECTION D'UN<br>CONSULTANT EN APPUI POUR<br>L'ELABORATION D'UN MANUEL<br>DE PROCEDURES DU PROJET<br>DE REFORME DU SECTEUR DES<br>TIC                         | IDA / V2250          | Project Management and<br>Citizen Feedback | A posteriori | Individuel | Limited         |               | 0.00                 | En cours d'examen         | 2019-03-15         | 2019-11-12 | 2019-03-20   |            | 2019-04-10                   |            | 2019-05-15      |            | 2019-11-11          |        |  |  |  |  |  |
| CM-MINPOSTEL-100624-CS-<br>INDV / SÉLECTION D'UN<br>CONSULTANT EN APPUI POUR<br>L'ELABORATION D'UN MANUEL<br>D'EXECUTION DU PROJET DE<br>REFORME DU SECTEUR DES<br>TIC                           | IDA / V2250          | Project Management and<br>Citizen Feedback | A posteriori | Individuel | Limited         |               | 0.00                 | En cours d'examen         | 2019-03-15         | 2019-11-12 | 2019-03-20   |            | 2019-04-10                   |            | 2019-05-15      |            | 2019-11-11          |        |  |  |  |  |  |
| CM-MINPOSTEL-100634-CS-<br>INDV / RECRUTEMENT DU<br>CHEF DE PROJET   | IDA / V2250          | Project Management and<br>Citizen Feedback | A posteriori | Individuel | Direct          |               | 0.00                 | En attente<br>d'exécution | 2019-03-01         |            | 2019-03-11   |            | 2019-04-01                   |            | 2019-05-06      |            | 2019-11-02          |        |  |  |  |  |  |
| CM-MINPOSTEL-100635-CS-<br>INDV / RECRUTEMENT DU<br>RESPONSABLE ADMINISTRATIF<br>ET FINANCIER  | IDA / V2250          | Project Management and<br>Citizen Feedback | A posteriori | Individuel | Open            |               | 0.00                 | En cours<br>d'exécution   | 2019-03-01         | 2019-12-03 | 2019-04-19   |            | 2019-05-10                   |            | 2019-06-14      |            | 2019-12-11          |        |  |  |  |  |  |
| CM-MINPOSTEL-165865-CS-<br>INDV / SÉLECTION D'UN<br>CONSULTANT INDIVIDUEL EN<br>VUE D'ELABORER LE CADRE DE<br>PLANIFICATION DES PEUPLES<br>AUTOCHTONES DU PRSTIC<br>(CPPA)                       | IDA / V2250          |  | A posteriori | Individuel | Limited         |               | 40,000.00            | Signé                     | 2018-09-10         | 2020-05-19 | 2018-09-15   | 2018-10-29 | 2018-10-06                   | 2018-12-11 | 2018-11-10      | 2018-12-14 | 2018-12-05          |        |  |  |  |  |  |
| CM-MINPOSTEL-165856-CS-<br>INDV / SÉLECTION D'UN<br>CONSULTANT INDIVIDUEL EN<br>VUE D'ELABORER UN PLAN DE<br>GESTION DES DECHETS<br>ELECTRIQUES ET<br>ELECTRONIQUES (PGDDED) DU<br>PROJET PRSTIC | IDA / V2250          |  | A posteriori | Individuel | Limited         |               | 39,707.96            | Signé                     | 2018-09-10         | 2018-10-16 | 2018-09-15   | 2018-11-16 | 2018-10-06                   | 2018-12-14 | 2018-11-10      | 2018-12-14 | 2018-12-25          |        |  |  |  |  |  |
| CM-MINPOSTEL-143238-CS-<br>INDV / RECRUTEMENT DU<br>RESPONSABLE ADMINISTRATIF<br>ET FINANCIER  | IDA / V2250          | Project Management and<br>Citizen Feedback | A posteriori | Individuel | Open            |               | 0.00                 | Annulé                    | 2020-01-12         |            | 2020-03-01   |            | 2020-03-22                   |            | 2020-04-26      |            | 2020-10-23          |        |  |  |  |  |  |
| CM-MINPOSTEL-174440-CS-<br>INDV / RECRUTEMENT D'UN<br>ASSISTANT TECHNIQUE POUR<br>LA MISE EN VIGUEUR DU<br>PROJET PATNIC   | IDA / V2250          |  | A priori     | Individuel | Open            |               | 0.00                 | En attente<br>d'exécution | 2020-06-30         |            | 2020-08-04   |            | 2020-08-11                   |            | 2020-09-01      |            | 2021-08-27          |        |  |  |  |  |  |

|   |             |   |              |            |         |  |           |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|-------------|---|--------------|------------|---------|--|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CM-MINPOSTEL-191784-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en Passation des Marchés au PRSTIC   | IDA / V2250 | Component 1: Enabling Strategy, Policy, and Regulation for Digital Inclusion and Transformation | A posteriori | Individuel | Direct  |  | 16.686.72 | Signé                  | 2018-12-13 | 2018-09-18 | 2018-12-23 | 2018-09-18 | 2019-01-13 | 2018-11-13 | 2019-02-17 | 2018-12-13 | 2019-08-16 |
| CM-MINPOSTEL-191787-CS-INDV / Recrutement du Comptable au PRSTIC  | IDA / V2250 |   | A posteriori | Individuel | Direct  |  | 0.00      | En cours d'examen      | 2018-12-13 | 2018-09-18 | 2018-12-23 |            | 2019-01-13 |            | 2019-02-17 |            | 2019-08-16 |
| CM-MINPOSTEL-165860-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN COMPTABLE AU PRSTIC  | IDA / V2250 |   | A posteriori | Individuel | Direct  |  | 0.00      | Annulé                 | 2020-05-19 |            | 2020-05-29 |            | 2020-06-19 |            | 2020-07-24 |            | 2021-01-20 |
| CM-MINPOSTEL-165863-CS-INDV / RECRUTEMENT DU SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES AU PRSTIC   | IDA / V2250 |   | A posteriori | Individuel | Direct  |  | 0.00      | Annulé                 | 2020-05-19 |            | 2020-05-29 |            | 2020-06-19 |            | 2020-07-24 |            | 2021-01-20 |
| CM-MINPOSTEL-174408-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN(E) PROJECT ASSOCIATE A L'UNITE DE GESTION DU PATNUC  | IDA / V2250 | Component 4: Project Management and Citizen Engagement  | A posteriori | Individuel | Open    |  | 0.00      | En cours d'exécution   | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 2021-03-19 |            | 2021-04-09 |            | 2021-05-14 |            | 2023-05-14 |
| CM-MINPOSTEL-174429-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES AU PROJET PATNUC POUR LA PHASE DE MISE EN VIGUEUR   | IDA / V2250 | Component 4: Project Management and Citizen Engagement  | A posteriori | Individuel | Open    |  | 0.00      | En attente d'exécution | 2021-01-15 |            | 2021-03-30 |            | 2021-04-13 |            | 2021-05-18 |            | 2023-05-18 |
| CM-MINPOSTEL-174435-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL COMPTABLE AU PROJET PATNUC POUR LA PHASE DE MISE EN VIGUEUR  | IDA / V2250 |   | A posteriori | Individuel | Open    |  | 0.00      | En attente d'exécution | 2020-11-30 |            | 2021-02-12 |            | 2021-02-26 |            | 2021-03-12 |            | 2023-03-12 |
| CM-MINPOSTEL-174410-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT DE DIRECTION DE L'UNITE DE GESTION DU PATNUC   | IDA / V2250 | Component 4: Project Management and Citizen Engagement  | A posteriori | Individuel | Open    |  | 0.00      | En cours d'exécution   | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 2021-03-18 |            | 2021-04-08 |            | 2021-05-13 |            | 2021-11-09 |
| CM-MINPOSTEL-217254-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour la préparation d'un cadre de gestion environnementale et sociale (ESMF) du PATNUC   | IDA / V2250 | Component 1: Enabling Strategy, Policy, and Regulation for Digital Inclusion and Transformation | A posteriori | Individuel | Limited |  | 0.00      | En attente d'exécution | 2021-02-08 |            | 2021-02-18 |            | 2021-02-23 |            | 2021-03-07 |            | 2021-04-06 |
| CM-MINPOSTEL-217265-CS-INDV / Sélection d'un Consultant individuel pour la préparation d'un cadre de planification des peuples autochtones (IPPF) pour le programme d'accélération de la transformation numérique du Cameroun (PATNUC)                        | IDA / V2250 | Component 1: Enabling Strategy, Policy, and Regulation for Digital Inclusion and Transformation | A posteriori | Individuel | Limited |  | 0.00      | En attente d'exécution | 2021-02-09 |            | 2021-02-19 |            | 2021-02-26 |            | 2021-03-10 |            | 2021-04-09 |
| CM-MINPOSTEL-217272-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation des procédures de gestion du travail (LMP) pour le Projet d'Accélération de la Transformation Numérique du Cameroun (PATNUC)   | IDA / V2250 | Component 1: Enabling Strategy, Policy, and Regulation for Digital Inclusion and Transformation | A posteriori | Individuel | Limited |  | 0.00      | En attente d'exécution | 2021-02-08 |            | 2021-02-18 |            | 2021-02-23 |            | 2021-03-07 |            | 2021-04-06 |
| CM-MINPOSTEL-217278-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un cadre politique de réinsertion (RPF) pour le Projet d'Accélération de la Transformation Numérique du Cameroun (PATNUC)   | IDA / V2250 | Component 1: Enabling Strategy, Policy, and Regulation for Digital Inclusion and Transformation | A posteriori | Individuel | Limited |  | 0.00      | En attente d'exécution | 2021-02-08 |            | 2021-02-18 |            | 2021-02-23 |            | 2021-03-07 |            | 2021-04-06 |
| CM-MINPOSTEL-217646-CS-INDV / Sélection d'un Consultant Individuel pour la préparation d'un système de gestion environnementale et sociale intermédiaire financière (FISMS) pour le Projet d'Accélération de la Transformation Numérique du Cameroun (PATNUC) | IDA / V2250 | Component 1: Enabling Strategy, Policy, and Regulation for Digital Inclusion and Transformation | A posteriori | Individuel | Limited |  | 0.00      | En attente d'exécution | 2021-02-12 |            | 2021-02-22 |            | 2021-02-27 |            | 2021-03-11 |            | 2021-04-10 |